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RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

1  RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’'OUVRAGE

Fiche synoptique précisant les caractéristiques de la retenue

Projet de retenue SITE Le Fief de Ribray (SEVS)
Commune EPANMNES

2- Caractéristiques principales des digues

Longueur de la retenue (L) 257 m
Largeur de la retenue (1} 210 m
Coefficient de forme (L1} 1.22

Largeur en créte 460 m
Pente du parement amont 455 %
Pente du parement aval B8 %
Profondeur max / Terrain Maturel 71 m
Hauteur hors sol maxi 103 m
Surface fond de bassin 20884 m2
Surface a étancher /T m2
Linéaire moyen de créte 722 ml
Volume de rembilai M3752 m3
Volume de déblai 114101 m3
Cote max TN initial 4328 mNGF
Cote min TH initial 44 27 mMNGF
Cote de créte 5454  mNGF
Cote de fond 4223 mNGF
Largeur piste periphérique en pied de digue 5 m

Emprize totale du site 748 ha
Emprize pour retenue 506 ha
Emprize pour piste périphérigue 042 ha
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MESURES DE SECURITE PENDANT LA PREMIERE MISE EN EAU

2 MESURES DE SECURITE PENDANT LA PREMIERE MISE EN EAU

(Arrété du 6 aolt 2018, NOR: TREP1800557A)

(Article R214-121 du code de I'environnement)

2.1 PROGRAMME DE PREMIERE MISE EN EAU

Compte tenu de la trés faible taille de la retenue et de la nature de l'ouvrage (réserve en déblai-
remblai avec dispositif d’étanchéité par géomembrane), il n’est pas prévu de paliers au cours de la
premiére mise en eau.

Le remplissage de la retenue se fera en période hivernale et sera assuré par 3 groupes de forage
prélevant I'eau de la nappe phréatique et permettant un débit maximal de remplissage de 160 m?/h.
La montée du plan d’eau sera donc lente : il faudra compter environ 72 jours de remplissage pour une
vitesse de montée moyenne de 14 cm par jour.

La montée du plan d’eau sera suivie régulierement par I'Exploitant a I'aide de la mesure de la sonde
qui sera télétransmise et de I'échelle limnimétrique. Cette information sera comparée aux volumes de
remplissage donnés par chaque compteur de groupes de forage. Cette vérification sera faite toutes
les semaines. Elle permettra de déceler de potentielles fuites au niveau des conduites ou du dispositif
d’étanchéité de la géomembrane.

Aucune contrainte dans la montée du plan d’eau n’est prise en compte.

2.2 MOYENS MIS EN PLACE POUR MAITRISER LE PREMIER REMPLISSAGE

Les moyens dont dispose I'Exploitant pour contréler la montée du plan d’eau sont constitués par les
groupes de forage et l'organe de vidange rapide dont le débit permettra de contréler les apports
pluviométriques lors d’événements extrémes. En effet, le débit maximal de la vidange est de 0,26 m®s
au plan d’eau normal alors que les apports de la pluie définie par le premier seuil d’alerte (50 mm en 24
heures) représentent un débit moyen de 0,02 m*/s sur la superficie du plan d’eau.

Ainsi le remplissage de la retenue est totalement maitrisable. De plus, une fois la cote de retenue
normale atteinte, un dispositif de trop-plein permet d’évacuer un débit de 0,02 m?s.

2.3 PROGRAMME DE SURVEILLANCE PENDANT LE PREMIER REMPLISSAGE

La fréquence des visites de surveillance prévue dans les consignes (une visite de surveillance visuelle
mensuelle), sera augmentée pendant le premier remplissage de la retenue (une visite hebdomadaire).
Les visites de surveillance comprendront également la mesure des débits de drains ainsi que les
mesures des niveaux piézométriques.

Un levé topographique sera effectué avant le premier remplissage et un autre a la fin du remplissage.

Une visite devra obligatoirement étre réalisée lors du premier fonctionnement du trop-plein de la
retenue (Niveau d’eau excédant le PEN).
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MESURES DE SECURITE PENDANT LA PREMIERE MISE EN EAU

Les mesures d’auscultation devront étre réalisées par du personnel spécialisé qui doit étre capable de
réaliser une premiere analyse de la conformité des mesures, dans les 24 heures suivant la mesure.

En cas d’anomalie dans la conformité des mesures (anomalie de 1 niveau), le personnel doit avertir
le plus rapidement possible le bureau d’études en charge du suivi qui décidera des actions a
entreprendre, aprés analyse de l'anomalie. Ainsi, il peut étre décidé, soit d’attendre la mesure
suivante, soit de refaire la mesure rapidement, soit de mandater le personnel du bureau d’études en
charge du suivi technique afin de réaliser une visite spécifique de I'ouvrage. Dans cette derniére
hypothése, le maitre d’'ouvrage devra obligatoirement étre averti de la situation.

La réalisation des visites de surveillance et des mesures d’auscultation doivent étre consignée dans le
registre du barrage.

2.4 CONSIGNES A SUIVRE EN CAS D’ANOMALIE GRAVE (Anomalie de 2°™ niveau)

En cas d’anomalie grave constatée sur I'ouvrage, il pourra étre décidé d’interrompre le remplissage par
ouverture de la vanne de vidange.

Dans le cas spécifique de la premiére mise en eau, en période de pluies extrémes, le débit de la vanne
de vidange permet de maitriser la montée du plan d’eau.

Les consignes a suivre sont celles décrites dans les états de vigilance définis dans les consignes
écrites.

2.5 PREMIERE VIDANGE DE LA RETENUE

Compte tenu de la nature de 'ouvrage (digue en remblai homogéne avec dispositif d’étanchéité amont
par géomembrane), il N’y a aucune contrainte particuliére concernant la dissipation des pressions
interstitielles pendant la période de vidange. Ainsi, celle-ci pourra étre conduite en fonction des
besoins de I'Exploitant.

Pendant la premiére vidange, les visites seront réalisées au rythme normal d’exploitation, soit 1 visite
de surveillance visuelle par mois.

Un levé topographique sera effectué a la fin de la vidange.

2.6 AUTORITES A PREVENIR

Les autorités a prévenir sont listées dans l'organigramme de transmission des informations des
consignes écrites reproduit en page suivante ; il s’agit essentiellement de la Préfecture de la Vienne,
des services de I'Etat, des communes concernées et des riverains en zones a enjeux de sécurité.
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MESURES DE SECURITE PENDANT LA PREMIERE MISE EN EAU

ANNEXE

CONTACTS TELEPHONIQUES

Intervenant

Téléphone

Mail

DREAL Poitou-Charentes

DDT 79

Préfecture des Deux Sévres

Maitre d’Ouvrage

SCAE des Deux Séevres

Exploitant

Bureau d’études
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